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ANNEXE 17 : COORDINATION AVEC LA LIGNE 

Le Titulaire est tenu de s’interfacer avec le Prestataire CNM tout au long de l’exécution du Contrat et 
en particulier lors de la phase de conception et de réalisation du Pôle. Le Titulaire est réputé avoir 
intégré dans le calendrier de réalisation du Pôle le temps nécessaire à la coordination des autres 
chantiers nécessaires à la réalisation du Pôle et en particulier celui de la Ligne.   

1. JALONS DE COORDINATION AVEC LA LIGNE 

1.1  ENGAGEMENTS DU TITULAIRE CP GARE, NÉCESSAIRES À LA 
COORDINATION DES MAÎTRISES D’OUVRAGE 

 

N° de jalon  

 

Engagement du Titulaire 

 

Date 

 

 

1 

 

Fourniture de l’APS Gare, y 
compris les descentes de 
charges des éléments des 
appuis de la dalle et les charges 
des équipements du PEM 
s’appuyant sur les ouvrages 
réalisés par le Prestataire CNM 

 

T0 + 1 mois 

 

 

 

2 

 

Fin de réalisation de la dalle du 
Pôle d’échange pour mise en 
œuvre des équipements de la 
ligne (supports caténaires par 
exemple) 

 

Au plus tard le 5 avril 2016 

 

 

1.2  ENGAGEMENTS DE SNCF-R, NÉCESSAIRES À LA COORDINATION DES 
MAÎTRISES D’OUVRAGE 

 

N° de jalon  

 

Engagements de SNCF-R 

 

Date 

 

3 

 

Communication des études et 
plans détaillés des fondations et 
support des poteaux 

 

 Au plus tard à la 
Réalisation du jalon 1 + 3 
mois 
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4 

 

Fin de réalisation et mise à 
disposition de tous les appuis 
pour mise en œuvre des 
poteaux (y compris séchage 
bétons suffisant) 

 

Au plus tard à la Réalisation 
du jalon 1 + 10 mois 

 

Le Titulaire s’engage à intégrer dans la documentation de conception et de réalisation du Pôle les 
prescriptions de conception issues des études et plan détaillés communiqués par SNCF-R.  

2. AUTRES DISPOSITIFS DE COORDINATION  

2.1  MESURES DE PROTECTION 

Sur le site d’implantation du Pôle d’échange les ouvrages d’infrastructure de la Ligne  seront 
réalisés antérieurement à la mise en œuvre de la superstructure de la gare. La conception du 
hall des voyageurs et des ouvrages connexes pourra situer l’ensemble des constructions à 
l’aplomb des voies et/ou de part et d’autre de celles-ci.  
Quelle que soit la configuration du projet Pôle d’échange, le Titulaire définit et mets en place 
l’ensemble des mesures de protection nécessaires entre les ouvrages du Pôle d’échange et la 
Ligne afin de préserver la sécurité des biens et des personnes.  

Le Titulaire se coordonne avec le Prestataire CNM pour répondre aux impératifs de sécurité 
exprimés par ce dernier. 

Le Titulaire conçoit et met en œuvre ces mesures de protections de la Date d’entrée en vigueur 
du Contrat jusqu’à la Date de mise à disposition du Pôle. Il en est en particulier ainsi lors dès les 
premières circulations de trains travaux ou lors de la réalisation de la dalle du Pôle d’échange. 

 

2.2  DEMARCHES DE SECURITE FERROVIAIRE 

 

Dans le cadre des démarches relatives à la couverture des risques liés à la sécurité ferroviaire 
sur le réseau ferré national et en particulier sur la Ligne nouvelle du Contournement de Nîmes 
et Montpellier, le Titulaire participe aux instances mises en place par le Prestataire CNM, SNCF-
R et SNCF notamment l’instance de sécurité et d’interopérabilité (ISIP). Il fournit l’ensemble des 
informations et données utiles au Prestataire CNM pour ses démarches relatives à la sécurité 
ferroviaire concernant la couverture des risques inhérents à l’existence du pôle et aux activités 
du Titulaire, en particulier celles nécessaires à l’autorisation de mise en exploitation 
commerciale de la Ligne (AMEC) délivrée au Prestataire CNM.. 

Il adapte la conception du pôle et ses procédures de construction et de maintenance afin de 
limiter l’occurrence des risques identifiés en matière de sécurité ferroviaire et en minimiser les 
mesures de couverture. 

Il établit et fait instruire auprès des autorités compétentes les dossiers de demandes 
d’autorisations au titre de la sécurité ferroviaire éventuellement nécessaires à couvrir son 
périmètre d’intervention. 
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2.3  ORGANISATION DE CHANTIER 

Le Titulaire coordonne la réalisation du Pôle avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage intervenant 
à proximité et en particulier avec le  Prestataire CNM, notamment pour permettre l’accès des 
rotations de véhicule d’approvisionnement en matériaux et favoriser la construction des 
ouvrages en toute sécurité. Le Titulaire participe à l’élaboration de l’ensemble de la 
documentation particulière de coordination qui pourrait être exigée par les autres maîtres 
d’ouvrages ou les autorités compétentes. Le Titulaire se coordonne en particulier avec le 
Prestataire CNM pour établir un plan de coordination des chantiers. Le Titulaire s’engage à 
respecter ce plan.  
En tout état de cause, le Titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires et 
indispensables pour ne pas gêner le Prestataire CNM dans le respect de ses engagements vis-
à-vis de SNCF-R.  
 

2.4  PARTICIPATION A LA RECEPTION DES OUVRAGES DE LA LIGNE 

Le Titulaire participe, à la demande de SNCF-R, aux opérations de contrôle de la 
documentation de conception des ouvrages de la Ligne en interface avec le Pôle. Le Titulaire 
participe, à la demande SNCF-R, aux opérations de réception des ouvrages de la Ligne en 
interface avec le Pôle. Le Titulaire participe en particulier aux opérations de réception des points 
d’appui de la dalle. 
 
Le Titulaire pourra être invité, à ces occasions, à formuler des observations ou 
recommandations.   
 

 
 

 
 
 


