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ANNEXE 5 ASPECTS FONCIERS

1 OBJET

La présente Annexe a pour obj'et de:

- Faire un bilan des acquisitions et accords d'indemnisations réalisés par RFF préalablement & la
Date d’entrée en vigueur du Contrat par RFF ou pour son compte et arréter les engagements
pris par RFF, en matiére d'acquisitions fonciéres, a la Date d’entrée en vigueur du Contrat ;

-  Faire un bilan des opérations d’archéologie préventive réalisées par RFF ou pour son
comptepréalablement & la Date d’entrée en vigueur ;

- Faire figurer, a terme, le document de délimitation de I'emprise parcellaire de la Ligne.

2  BILAN DES ACQUISITIONS ET INDEMNISATIONS REALISEES
PAR RFF ET ENGAGEMENT DE RFF A LA DATE D’ENTREE EN
VIGUEUR DU CONTRAT

2.1 ENGAGEMENT DE RFF A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT

L'emprise qui sert de référence & RFF pour déterminer son engagement est I'emprise parcellaire
arrétee, pour sa majorité, au stade de I'étude APS de RFF de 2004, réactualisé par RFF en 2011
(FAPS). Cette référence sert de base cartographique pour toutes les actions d’acquisition ou
libération d’emprise.

Cette reférence n’a pas pour objet ou pour effet d’arréter ou de prescrire les caractéristiques du futur
tracé de la Ligne retenu par le Titulaire. Elle ne sert qu'a arréter un engagement de RFF
d'acquisition fonciére dans la zone possible du tracé. Elle sera communiquée par RFF au Titulaire a
la Date d’entrée en vigueur du Contrat.

Engagement de RFF en matiére de foncier non-bati :

Au plus trois mois aprés la Date d’entrée en vigueur, RFF s'engage a étre propriétaire ou a avoir
signé des promesses de vente sur 470 hectares de terrain sous I'emprise de I'APS correspondant au
périmétre de réalisation de la Ligne confié au Titulaire. Les promesses de vente ont fait I'objet d’'une
levée d’option par RFF.

Engagement de RFF en matiére de foncier bati :

Au plus tard cing mois & compter de la Date d’entrée en vigueur du Contrat, RFF a acquis, ou signé
les promesses de vente de propriétés baties, pour un montant de 26 M€, plus 1,5 M€ d’actions
complémentaires portant sur le périmetre confié au Titulaire.

Comme pour le foncier non bati, les promesses de vente auront fait I'objet d’'une levée d’option par
RFF, mais certains actes authentiques seront a signer par le Titulaire aprés la Date d’entrée en
vigueur du Contrat. Ainsi les sommes engagées dans les promesses de ventes et diverses
indemnités et non encore dépensées seront dues par RFF au Titulaire.
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2.2 BILAN DES ACQUISITIONS ET CONDITIONS DE REMISE AU TITULAIRE

L’état des acquisitions réalisées ou en cours de régularisation par RFF au jour de la Date d'entrée
en vigueur du Contrat et ayant vocation a étre mises a disposition du Titulaire est joint sous forme de
tableau en Appendice 1. Les copies des actes de vente listés sont transmises au Titulaire, ainsi
qu’un tableau récapitulatif des démolitions effectuées, au plus tard cing mois aprés la Date d’entrée
en vigueur du Contrat.

RFF met gratuitement & disposition du Titulaire les terrains et batiments acquis par Iui. RFF a
accordé des occupations gracieuses a des exploitants (avec comoda signé des deux parties) sur
certains terrains agricoles. Ces occupations ont été autorisées jusqu'au 30/06/2012. Cependant,
RFF ne peut étre tenu pour responsable de la libération effective des lieux, dont le titulaire devra se
charger, sous sa pleine responsabilité, sans recours possible contre RFF. Le titulaire ne pourra pas
s’opposer a la remise d’aucun de ces terrains.

La remise de ces acquisitions (terrains et batiments) de RFF au Titulaire, prévue a I'Article 6.1 du
Contrat, est formalisée pour chaque parcelle par la signature d’'un procés verbal de constat d'état
des lieux lors de visites sur site. Le transfert de gestion fonciére sera effectif au plus tard cing mois
aprés la Date d’entrée en vigueur du Contrat sans possibilité de report de la Date contractuelle de
mise a disposition de la Ligne.

Ces terrains et batiments demeurent propriété de RFF et le Titulaire est autorisé, a ses frais et
risques, & procéder aux études et sondages, a réaliser les travaux de construction de la Ligne, et de
maniére générale, a les utiliser pour toute installation ou aménagement nécessaires a la réalisation
de la Ligne.

2.3 MISE A JOUR DES BASES DE DONNEES FONCIERES

Un tableau de synthése et des plans parcellaires sont remis par RFF avec les données arrétées au
jour de la signature du contrat. Des plans actualisés seront remis par RFF & la fin de son activité
fonciére.

3 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Le Contournement de Nimes et de Montpellier a fait I'objet de prescriptions de diagnostics
archéologiques par le biais de 25 arrétés préfectoraux en date des 14 et 15 février 2008 qui figurent
a l'’Annexe 1.2. Les accords conclus avec I'INRAP figurent a 'Annexe 1.2.

Le tableau figurant en appendice 2 donne I'état d’avancement, a la Date d’entrée en vigueur du
Contrat, a la parcelle, des zones diagnostiquées par secteur.

Les rapports de diagnostics sur les secteurs diagnostiqués en totalité et les arrétés préfectoraux de

prescriptions de fouilles et occupations temporaires liées aux diagnostics archéologiques sont
transmis au Titulaire dés leur production.
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4 DOCUMENTS DE DELIMITATION DE LEMPRISE DE LA LIGNE

En application de I'Article 6.3 du Contrat, le Titulaire est chargé de la mise au point du document de
délimitation de I'emprise finale de la Ligne.

Cette délimitation est soumise a I'approbation de RFF et insérée a ’Annexe 5 dans les deux ans qui
suivent la Date de mise & disposition de la Ligne.

Les biens hors emprise définitive identifiés par le Titulaire lors de la délimitation et dont la
conservation présente un intérét pour I'exploitation de la Ligne ou la compensation de ses impacts
environnementaux ne pourront étre aliénés par RFF qu'en garantissant la pérennité des
engagements attachés auxdits biens.

Les propriétés baties et non baties acquises par le Titulaire au cours de I'exécution du Contrat,
reviennent, dés leur acquisition et gratuitement, en pleine propriété et jouissance a RFF.

5 AMENAGEMENTS FONCIERS

L.e Titulaire s'assure de la reprise des engagements pris par RFF dans les conventions passées par
ce dernier avec les Conseils Généraux du Gard et de I'Hérault concemnant le financement des
études d'aménagement foncier. Le Titulaire conclut avec ces colleclivités des conventions
nécessaires dans un délai de six mois & compter de la date d’entrée en vigueur du contrat.

APPENDICE 1

Exemple de tableau de reporting
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