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Annexe 20. JALONS DE COORDINATION DU TITULAIRE AVEC RFF POUR
LES INTERFACES AVEC LE RESEAU FERRE NATIONAL

1. PREAMBULE

TO correspond & la date d’Entrée en Vigueur du Contrat.

Les limites de prestation des travaux du Contrat de partenariat aux différentes jonctions au RFN sont
définies a I'article 4 de la présente Annexe et & I'article 2.5.4 de ’Annexe 1.1.

2. JALONS DE COORDINATION A RESPECTER PAR RFF

RFF mettra a disposition du Titulaire, dans les délais indiqués ci-dessous, les éléments suivants :

Accés a la base travaux de Nimes-Milhaud
sur la ligne St Césaire — Le Grau du Roi tel
que défini au paragraphe 2.4.7.5 de l'annexe
1.1 (programme fonctionnel)

Abaissement du plan caténaires au droit de la TO + 8 mois
RD116E1 a Lattes (PK 82+760 de la ligne
Tarascon — Séte) pour permettre la
construction du nouveau pont route puis la
démolition du pont route existant.

Voies du périmétre en maitrise d'ouvrage TO + 41,5 mois
RFF de la jonction de Lattes posées V1 et V2

Voies du périmétre en maitrise d'ouvrage TO + 39 mois
RFF de la jonction de Redessan posées V1 et
V2

Voies du périmétre en maitrise d'ouvrage TO + 40 mois
RFF de la jonction de Saint Gervasy posees
V1etV2

Voies du périmétre en maitrise d'ouvrage TO + 39,5 mois
RFF de la jonction de la Virgulette posées V1

Voies du périmétre en maitrise d'ouvrage TO + 39,5 mois
RFF de la jonction de Jonquiéres posées V1
etVvV2
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3. JALONS DE COORDINATION A RESPECTER PAR LE
TITULAIRE

Afin de permettre la réalisation des études et fravaux des jonctions et des systémes de contréle-
commandes des installations de la Ligne situés sur le RFN, le Titulaire mettra & disposition de RFF,
dans les délais indiqués ci-dessous, les éléments suivants :

Pour la jonction de Lattes :

Plateforme réalisee e
assise ferroviaire, grave bitume comprise de
la limite génie civil jusqu'a la limite voie
définie a l'article 4. RD116E1 rétablie et pont T0 + 35 mois
existant démoli.

Pour la jonction de Jonquiéres :

Plateforme réalisée en totalité au niveau
assise ferroviaire grave bitume compris ] .
assise ferroviaire grave bitume comprise de la TO + 34,5 mois
limite génie civil jusqu’a la limite voie définie a
I'article 4.

Pour la jonction de St Gervasy :

Plateforme réalisée en totaliteé au niveau
assise ferroviaire grave bitume comprise de la
limite génie civil jusqu’a la limite voie définie a
I'article 4.

TO + 35 mois

Pour la jonction de la Virgulette du raccordement fret :

Plateforme réalisée en totalité au niveau
assise ferroviaire grave bitume comprise de la

limite génie civil jusqu’a la limite voie définie a T0 + 34,5 mois
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l'article 4.

Pour la jonction de Redessan :

Plateforme réalisée en totalite au niveau
assise ferroviaire grave bitume comprise de la
limite génie civil jusqu’a la limite voie définie a
larticle 4.

TO + 33 mois

Pour I'ensemble des jonctions :

Remise des éléments des plans Techniques
des P.A.l. frontiéres de la Ligne et conformes
au référentiel SNCF IN 175.

TO + 17 mois

Remise de l'inventaire des circuits (unifilaires)
ramenés dans chaque PAI frontiére.

TO + 30 mois

Remise des données d’entrées pour les
études d'exécution caténaires des
raccordements de la Ligne y compris sections
de séparation.

TO + 30 mois

Remise du programme téléphonie ferroviaire
et d'alarmes de la Ligne.

TO + 24 mois

Remise des locaux techniques alimentés pour
les équipements multiplexeurs des points de
livraison du réseau de transport.

TO + 43 mois

Pour le PCD de Nimes :

Remise des éléments de programme de
l'ensemble des installatons de ia Ligne
commandées par le PCD ainsi que des
principes de I'ERTMS nécessaires a la
programmation des itinéraires par le PCD
(éléments précisés a l'article 5 de la presente
Annexe).

TO + 12 mois

Remise des plans techniques de I'ensemble
des installations de la Ligne commandées par
le PCD (éléments précisés a l'article 5 de la
présente Annexe).

T0 + 19 mois

Remise des fichiers d'échange initiaux relatifs
aux paramétres d’entrées/sorties  des
installations de la Ligne commandées par le
PCD au format défini au contrat cadre PAl

T0 + 29,5 mois
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2006, (Slok 2006 pour Alstom).

Remise des documents d'exécution relatifs
aux circuits en interface aux jonctions.

TO + 36 mois

4. LIMITES DE PRESTATIONS DE REALISATION

Pour 'ensemble des raccordements, la limite génie civil est située 20 m en dega (coté RFN) de la

limite voie telle que définie a I'article 2.5.4. de 'Annexe 1.1.

Les limites de prestation voie définies a l'article 2.5.4. de 'Annexe 1.1. sont modifiées comme suit :
lorsque la limite de prestation voie définie a l'article 2.5.4. de 'Annexe 1.1. est située en dega du
dernier circuit de voie réalisé sous maitrise d’ouvrage RFF, la limite voie est portée 30 m au-dela de

ce circuit de voie.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les limites de prestation de réalisation sont les

suivantes :
PK 82.232 83.005 82.070 82.810 81.919 82.556 81.119 81.099
Distance au 162 m 195 m 313 m 449 m 1113 m 1906 m
LATTES joint de
pointe de 0 0
'appareil de
jonction
Selon étud Cf. programme 30 m au-dela du Cf. programme
JONQUIERES _ selonetude fonctionnel dernier circuit de voie fonctionnel
géométrique a venir réalisé par RFF
PK 778.237 778.586 779.071 | 779.071 779.210 779.359 779.129 779.129
Distance au 834 m 485 m 973 m 773 m 892 m 543 m
ST-GERVASY iai
joint de
pointe de 0 0
l'appareil de
jonction
PK 780.391 780.121 779.945 780.175
Distance au 270 m 446 m 216 m
VIRGULETTE joint de
pointe de 0
F'appareil de
jonction
PK 25.059 24.759 25.420 25.880 27.830 27.830 26.089 26.257
Distance au 361m 1121 m 2771 m 3071 m 1030 m 1498 m
joint de
REDESSAN pointe de 0 0
l'appareil de
jonction

Nota : PK 0 de chaque raccordement en joint de pointe de 'appareil de jonction

Les appareils de déraillement sont transférées au périmétre jonctions.
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Les valeurs exprimées au tableau ci-dessus seront précisées lors de la phase de mise au point de
I'APD du Titulaire et feront I'objet d’'un nouveau tableau agréé entre les Parties.

5. ELEMENTS NECESSAIRES AUX ETUDES DU PCD DE
NIMES

Liste des éléments de programme et des plans techniques mentionnés a larticle 3, a fournir par le
Titulaire pour le PCD de Nimes :

ELEMENTS DE PROGRAMME

Le programme de signalisation doit étre conforme au référentiel SNCF IN 172 (Présentation et
consistance des programmes).

PLANS TECHNIQUES

Les plans techniques doivent étre conformes au référentiel SNCF IN 175 (Plans Techniques).
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