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ANNEXE 3  CALENDRIER DE REALISATION DU POLE 

1. EVENEMENTS-CLE  

Le tableau ci-dessous rassemble les évènements-clé du planning détaillé directeur du contrat. 

 

Evènements-clé Date prévisionnelle 

Date d’entrée en vigueur du contrat de partenariat T0                         

Dépôt du permis de construire du Pôle T0+ 1 mois 

Remise de l’APD T0+ 2 mois 

Obtention du permis de construire du Pôle T0+ 5 mois 

Finalisation du Dossier PRO T0+ 6 mois 

Fin de réalisation de la dalle du Pôle T0+ 14 mois 
(annexe 17)  

Fin de réalisation du gros œuvre du Pôle T0+ 16 mois 

Mise hors d’eau du Pôle T0+ 24 mois 

Mise hors d’air du Pôle T0+ 26 mois 

Fin de réalisation des quais T0+ 16 mois 

Fin de réalisation du parking transitoire T0+ 32 mois 

Fin de réalisation des escaliers mécaniques T0+ 27 mois 

Fin de réalisation de l’aménagement extérieur du Pôle T0+ 32 mois 

Fin de réalisation des espaces extérieurs T0+ 32 mois 

Constitution du stock de pièces de maintenance et formation 
des intervenants  

T0+ 33 mois 

Date de mise à Disposition du Pôle T0+ 34 mois 

T0 : Date d’entrée en vigueur du Contrat 

 

2. PLANNING DETAILLE DIRECTEUR DU CONTRAT  
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