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ANNEXE 9. CONCOURS PUBLICS

SNCF-R verse au Titulaire des Concours publics conformément aux dispositions de I’Article 28.

La présente Annexe précise I'échéancier de versement des Concours publics et ses conditions
d‘actualisation et d’ajustement, ainsi que les modalités de paiement des Concours publics.

1. DIMENSIONNEMENT DES CONCOURS PUBLICS

Le montant cumulé des Concours publics (ci-aprés « le Montant cumulé des Concours publics »)
dd par SNCF-R, sur la base d'une hypothese d'évolution de l'indice ICapex de 4% par an, est
égal a 51 516 131 Euros Hors Taxes.

Les Concours publics sont versés au Titulaire a terme échu, mensuellement au prorata des
Colts d’investissement en euros courants hors taxes engagés par le Titulaire au titre du mois de
référence.

Les Concours publics sont indexés mensuellement afin de tenir compte de I'évolution réelle de
l'indice ICapex par rapport a une valeur de base de 4% par an, comme spécifié en section 3 ci-
apres.
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2. DETERMINATION DE L’ECHEANCIER DE VERSEMENT
DES CONCOURS PUBLICS

2.1 ECHEANCIER DES COUTS D’INVESTISSEMENT PAR MOIS

Tableau 1 : échéancier trimestriel des Colits d’investissement constants engagés
(Montants en euros constants hors taxes valeur septembre 2013)

Mois 1 1-févr.-15 28-févr.-15 3186 770
Mois 2 1-mars-15 31-mars-15 3550281
Mois 3 1l-avr.-15 30-avr.-15 563 287

Mois 4 1-mai-15 31-mai-15 313703

Mois 5 1-juin-15 30-juin-15 1103 455
Mois 6 1-juil.-15 31-juil.-15 1306 018
Mois 7 1-ao(t-15 31-ao(t-15 583 787

Mois 8 1-sept.-15 30-sept.-15 279 699

Mois 9 1l-oct.-15 31-oct.-15 5778 551
Mois 10 1-nov.-15 30-nov.-15 1903 820
Mois 11 1-déc.-15 31-déc.-15 1934 423
Mois 12 1-janv.-16 31-janv.-16 2284 225
Mois 13 1-févr.-16 29-févr.-16 2304 725
Mois 14 1-mars-16 31-mars-16 2480719
Mois 15 1l-avr.-16 30-avr.-16 2260471
Mois 16 1-mai-16 31-mai-16 2776163
Mois 17 1-juin-16 30-juin-16 2755663
Mois 18 1-juil.-16 31-juil.-16 2 755 663
Mois 19 1-ao(t-16 31-ao(t-16 2776 163
Mois 20 1-sept.-16 30-sept.-16 2755 663
Mois 21 1l-oct.-16 31-oct.-16 2755663
Mois 22 1-nov.-16 30-nov.-16 2280971
Mois 23 1-déc.-16 31-déc.-16 2260471
Mois 24 1-janv.-17 31-janv.-17 2012 874
Mois 25 1-févr.-17 28-févr.-17 2033 374
Mois 26 1-mars-17 31-mars-17 1699 107
Mois 27 l-avr.-17 30-avr.-17 1699 107
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Mois 28
Mois 29
Mois 30
Mois 31
Mois 32
Mois 33
Mois 34
Total

1-mai-17
1-juin-17
1-juil.-17
1-ao(t-17
1-sept.-17
1-oct.-17
1-nov.-17

31-mai-17
30-juin-17
31-juil.-17
31-aolt-17
30-sept.-17
31-oct.-17
30-nov.-17
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1472011
1451511
1203914
1101526
833 429
833 429
4 662 942
69 953 577

Tableau 2 : échéancier mensuel des Colits d’investissement courants de base

(Montants en euros courants hors taxes sur la base d’un indice ICapex de 4% par an)

Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
Mois 7
Mois 8
Mois 9
Mois 10
Mois 11
Mois 12
Mois 13
Mois 14
Mois 15
Mois 16
Mois 17
Mois 18
Mois 19
Mois 20
Mois 21
Mois 22
Mois 23

1-févr.-15
1-mars-15
1-avr.-15
1-mai-15
1-juin-15
1-juil.-15
1-ao(t-15
1-sept.-15
1-oct.-15
1-nov.-15
1-déc.-15
1-janv.-16
1-févr.-16
1-mars-16
1-avr.-16
1-mai-16
1-juin-16
1-juil.-16
1-ao(t-16
1-sept.-16
1l-oct.-16
1-nov.-16
1-déc.-16
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28-févr.-15
31-mars-15
30-avr.-15
31-mai-15
30-juin-15
31-juil.-15
31-ao(t-15
30-sept.-15
31-oct.-15
30-nov.-15
31-déc.-15
31-janv.-16
29-févr.-16
31-mars-16
30-avr.-16
31-mai-16
30-juin-16
31-juil.-16
31-ao(t-16
30-sept.-16
31-oct.-16
30-nov.-16
31-déc.-16

3369178
3764 807
599 317
334 846
1181756
1403 209
629324
302522
6270 261
2072713
2112831
2503 219
2534112
2736135
2501529
3082 135
3069 584
3079495
3112756
3100 080
3110089
2582932
2567983
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Mois 24 1-janv.-17 31-janv.-17 2294 334
Mois 25 1-févr.-17 28-févr.-17 2325434
Mois 26 1-mars-17 31-mars-17 1949 010
Mois 27 l-avr.-17 30-avr.-17 1955513
Mois 28 1-mai-17 31-mai-17 1699 616
Mois 29 1-juin-17 30-juin-17 1681539
Mois 30 1-juil.-17 31-juil.-17 1399 208
Mois 31 1-ao(t-17 31-ao(t-17 1284 482
Mois 32 1-sept.-17 30-sept.-17 975 099

Mois 33 1-oct.-17 31-oct.-17 978 248

Mois 34 1-nov.-17 30-nov.-17 5491 445
Total 78 054 744

Pour chacun des deux tableaux, il est précisé que :

e Le Début du Mois 1 correspond au premier jour du mois calendaire durant lequel intervient la
Date d’entrée en vigueur du Contrat ;

e La Fin du Mois n correspond au dernier jour du mois calendaire durant lequel intervient la
Date contractuelle de mise a disposition du Péle ;

e Les Colts dinvestissement courants de base du Mois i en euros sont calculés par
application d'un indice ICapex égal a 4% par an aux Colts d'investissement constants du
Mois i.
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2.2 ECHEANCIER DES CONCOURS PUBLICS

Tableau 3 : échéancier mensuel des Concours publics constants
(Montants en euros constants hors taxes valeur septembre 2013)

Mois 1 1-févr.-15 28-févr.-15 2103 268
Mois 2 1-mars-15 31-mars-15 2343 185
Mois 3 1-avr.-15 30-avr.-15 371769
Mois 4 1-mai-15 31-mai-15 207 044
Mois 5 1-juin-15 30-juin-15 728 280
Mois 6 1-juil.-15 31-juil.-15 861972
Mois 7 1-ao(t-15 31-ao(t-15 385299
Mois 8 1-sept.-15 30-sept.-15 184 601
Mois 9 1-oct.-15 31-oct.-15 3813844
Mois 10 1-nov.-15 30-nov.-15 1256521
Mois 11 1-déc.-15 31-déc.-15 1276719
Mois 12 1-janv.-16 31-janv.-16 1507 589
Mois 13 1-févr.-16 29-févr.-16 1521119
Mois 14 1-mars-16 31-mars-16 1637274
Mois 15 1l-avr.-16 30-avr.-16 1491911
Mois 16 1-mai-16 31-mai-16 1832268
Mois 17 1-juin-16 30-juin-16 1818738
Mois 18 1-juil.-16 31-juil.-16 1818738
Mois 19 1-ao(t-16 31-ao(t-16 1832268
Mois 20 1-sept.-16 30-sept.-16 1818 738
Mois 21 1l-oct.-16 31-oct.-16 1818 738
Mois 22 1-nov.-16 30-nov.-16 1505 441
Mois 23 1-déc.-16 31-déc.-16 1491911
Mois 24 1-janv.-17 31-janv.-17 1328 497
Mois 25 1-févr.-17 28-févr.-17 1342 027
Mois 26 1-mars-17 31-mars-17 1121411
Mois 27 l-avr.-17 30-avr.-17 1121411
Mois 28 1-mai-17 31-mai-17 971527
Mois 29 1-juin-17 30-juin-17 957997
Mois 30 1-juil.-17 31-juil.-17 794 583
Mois 31 1-ao0t-17 31-aolt-17 727 007
Mois 32 1-sept.-17 30-sept.-17 550063
Mois 33 l-oct.-17 31-oct.-17 550 063
Mois 34 1-nov.-17 30-nov.-17 3077 542
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46 169 361

Tableau 4 : échéancier mensuel des Concours publics courants de base

(Montants en euros courants hors taxes sur la base d’un indice ICapex de 4% par an)

Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
Mois 7
Mois 8
Mois 9
Mois 10
Mois 11
Mois 12
Mois 13
Mois 14
Mois 15
Mois 16
Mois 17
Mois 18
Mois 19
Mois 20
Mois 21
Mois 22
Mois 23
Mois 24
Mois 25
Mois 26
Mois 27
Mois 28
Mois 29
Mois 30
Mois 31
Mois 32

1-févr.-15
1-mars-15
1l-avr.-15
1-mai-15
1-juin-15
1-juil.-15
1-ao(t-15
1-sept.-15
1-oct.-15
1-nov.-15
1-déc.-15
1-janv.-16
1-févr.-16
1-mars-16
1l-avr.-16
1-mai-16
1-juin-16
1-juil.-16
1-ao(t-16
1-sept.-16
1l-oct.-16
1-nov.-16
1-déc.-16
1-janv.-17
1-févr.-17
1-mars-17
l-avr.-17
1-mai-17
1-juin-17
1-juil.-17
1-ao(t-17
1-sept.-17
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28-févr.-15
31-mars-15
30-avr.-15
31-mai-15
30-juin-15
31-juil.-15
31-ao(t-15
30-sept.-15
31-oct.-15
30-nov.-15
31-déc.-15
31-janv.-16
29-févr.-16
31-mars-16
30-avr.-16
31-mai-16
30-juin-16
31-juil.-16
31-ao(t-16
30-sept.-16
31-oct.-16
30-nov.-16
31-déc.-16
31-janv.-17
28-févr.-17
31-mars-17
30-avr.-17
31-mai-17
30-juin-17
31-juil.-17
31-aolt-17
30-sept.-17

2223658
2484773
395549
220998
779 959
926118
415 354
199 665
4138 372
1367991
1394 468
1652125
1672514
1 805 849
1651 009
2034 209
2025925
2032 467
2054 419
2046 053
2052 659
1704 735
1694 869
1514 260
1534 786
1286 347
1290639
1121747
1109 816
923 477
847 758
643 566
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Mois 33 1-oct.-17 31-oct.-17 645 643
Mois 34 1-nov.-17 30-nov.-17 3624 354
Total 51516 131

Pour chacun des deux tableaux, il est précisé que :

e Le Début du Mois 1 correspond au premier jour du mois calendaire durant lequel intervient la
Date d’entrée en vigueur du Contrat ;

e La Fin du Mois n correspond au dernier jour du mois calendaire durant lequel intervient la
Date contractuelle de mise a disposition du Péle ;

Les Concours publics courants de base du Mois i sont calculés comme 66% des Codts
d’investissement courants de base correspondants au Mois i comme indiqués au Tableau 2 ;

3. MODALITES D'INDEXATION DES CONCOURS PUBLICS

Les Concours publics dont la décomposition est fournie dans le Tableau 4 sont indexés
mensuellement afin de tenir compte de la valeur réelle de I'indice ICapex correspondant au mois
considéré selon la formule suivante :

réel réel base )

Concours publics{®® = Concours publics®®*®+ (Capex® - Capex;

Il est considéré que :

e jestlindice mensuel civil ;

réel

e Concours publics;®® correspond aux Concours publics courants du Mois i dus par SNCF-R

au Titulaire ;

e Concours publics®® correspond aux Concours publics courants de base du Mois i

déterminés au Tableau 4 ;

réel

e Capex; -~ correspond aux Codts d'investissement du Mois i déterminés par application du
dernier indice ICapex connu le mois i considéré aux Colts d’investissement du Mois i
déterminés au Tableau 1 ;

° Cap eXibase

Tableau 2.

correspond aux Colts d’investissement courants de base du Mois i déterminés au

En cas de modification de I'échéancier de versement des Concours publics dans les conditions
visées a l'article 4 de la présente Annexe conduisant au versement d’échéances aprés la Date
contractuelle de mise a disposition du Péle, le calcul de leur indexation par application de la formule
ci-dessus prendra pour hypothése que leur versement aurait di avoir lieu a la Date contractuelle de
mise a disposition du Pdle.
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L’application de la formule est prolongée au-dela du mois n jusqu’a parution des indices du mois n
(la référence au mois n est le cas échéant modifi€ée en correspondance avec les dispositions ci-
avant).

L'indice ICapex est calculé comme suit :

ICapex = 15% ING + 85% BT01

e Les indices utilisés pour le calcul de ICapex sont publiés par I'organisme public en charge de
leur suivi :

o ING : Ingénierie, ING = INGn/INGO
o BTO01 : Index national du prix du batiment, tous corps d'état, BTO1= BT01n/BT010

e |l est précisé que pour chaque indice | (I étant ING ou BT01) :

o 10 est I'indice publié par I'organisme public en charge de leur suivi correspondant au
mois de Septembre 2013

o In est le dernier indice | connu au mois n publié par I'organisme public en charge de
leur suivi.

ICapex est mis a jour mensuellement. A I'occasion de chacune des mises a jour le Titulaire transmet
a SNCF-R une note détaillant le calcul de ladite mise a jour. Cette note est transmise a SNCF-R au
plus tard cinqg (5) jours aprés le premier jour du mois considéré.

En cas de non parution, de disparition ou de changement des modalités de calcul de tout indice |,
SNCF-R et le Titulaire conviennent de se rencontrer au plus vite afin d’examiner les conséquences
de cette situation sur la formule de calcul de ICapex et d’en neutraliser I'impact pour le Titulaire.

4. CONDITIONS D’AJUSTEMENT DE L’ECHEANCIER DE
VERSEMENT DES CONCOURS PUBLICS

4.1 CAS D'AJUSTEMENT

Le Titulaire peut procéder, a linitiative de SNCF-R, a la mise a jour de I'échéancier de versement
des Concours publics, dans les cas de figure (i) ou (ii) suivants :

(i) pour un mois donné, les Colts d’investissement effectivement engagés ou susceptibles
d’étre effectivement engagés par le Titulaire sont substantiellement inférieurs ou supérieurs a
leur échéancier figurant dans le Tableau des Codts d'investissement ;

(ii) un ou plusieurs Evénement(s)-clé n’est (ou ne sont) pas respecté(s).

10112 SNCF-R



Contrat de partenariat Annexe 9
Concours publics

4.2 MODALITES D’AJUSTEMENT

Dans les cas d’ajustement visés au 4.1 ci-dessus, le Titulaire soumet a SNCF-R un rapport de mise
a jour de la présente Annexe (ci-aprés « le Rapport de mise a jour »), dans lequel il propose :

e une mise a jour des Tableaux 1 et 2 en cohérence avec I'échéancier effectif des Colts
d’investissement engagés par le Titulaire, aprés prise en compte du retard ou de
'avancement dans I'exécution des travaux de réalisation du Péle, et

e une mise a jour des Tableaux 3 et 4, par application des modalités de dimensionnement des
Concours publics visées en 1 ci-dessus et en cohérence avec I'échéancier des Codts
d’investissement engagés, tel que détaillé dans les Tableaux 1 et 2 mis a jour.

Il est précisé que le Montant cumulé des Concours publics en euros constants est inchangé et reste
identique au montant visé en 1 ci-dessus.

4.3 MODALITES D’ACCEPTATION PAR SNCF-R D'UN AJUSTEMENT DE
L’ECHEANCIER DE VERSEMENT DES CONCOURS PUBLICS

En cas de survenance d’'un cas d’ajustement de I'échéancier de versement des Concours publics visé en
4.1 ci-dessus, le Titulaire soumet a SNCF-R le Rapport de mise a jour, dans un délai de trente (30) jours
a compter de la demande de mise a jour formulée par SNCF-R, SNCF-R formulant notamment ladite
demande au vu du contrdle de la réalisation du Pdle organisé a I'Article 12.

Le Rapport de mise a jour est rédigé dans le respect des modalités du 4.2 ci-dessus. A ce titre, il est
notamment démontré que I'ajustement envisagé de I'échéancier de versement des Concours publics
n’entrainera aucune augmentation du Montant cumulé des Concours publics en euros constants.

SNCF-R dispose d’'un délai de trente (30) jours, a compter de la réception du Rapport de mise a
jour, pour formuler des observations sur le Rapport de mise a jour, le Titulaire étant tenu de fournir a
SNCF-R toute information utile a son instruction. Faute d’avoir donné son accord exprés dans le
délai de trente (30) jours précité, SNCF-R est réputé avoir refusé son accord sur la mise a jour de
I'échéancier de versement des Concours publics, et I'échéancier de versement appliqué est celui
admis par SNCF-R.

5. MODALITES DE PAIEMENT DES CONCOURS PUBLICS

SNCF-R doit au Titulaire chaque échéance de Concours publics le dernier jour du mois calendaire
auquel elle se rapporte, a I'exception de la derniére échéance, qui est due a la Date de mise a
disposition du Péle.

La facture correspondante (augmentée de la TVA au taux applicable et le cas échéant de tout imp6t
ou taxe qui serait déclaré exigible a raison de leur versement) est adressée par le Titulaire a SNCF-
R au plus tard quarante-cinq (45) Jours avant le terme du mois considéré, a I'exception de la
premiére échéance de Concours publics dont la facture sera adressée a la Date d’entrée en vigueur

11112 SNCF-R



Contrat de partenariat Annexe 9

Concours publics

du Contrat, et de la derniére échéance, dont la facture sera adressée 45 jours avant la Date de mise
a disposition du Pole.
Les Concours publics sont payés au Titulaire a terme échu mensuellement jusqu’au mois n, au plus

tard dans les deux jours ouvrés a compter du dernier jour ouvré de chaque mois civil, a I'exception
de:

- la premiere échéance, dont le paiement intervient a la plus tardive des deux dates
suivantes : (i) le dernier jour ouvré du mois au cours duquel intervient la Date
d’entrée en vigueur et (i) neuf (9) jours ouvrés a compter de la Date d’entrée en
vigueur ;

- la derniére échéance, dont le paiement intervient a la Date de mise a disposition du
Péle.

Les paiements interviennent dans le respect de I'échéancier déterminé par application de la
présente Annexe, sous réserve du respect des dates prévues pour les Evénements-clé définis a
I'’Annexe 3 (Calendrier de réalisation du Péle).

En cas de non-respect d’'un Evénement-clé, SNCF-R peut suspendre le paiement des Concours
publics jusqu’a la réalisation dudit Evénement-clé, le paiement suspendu étant alors intégralement
rattrapé au Titulaire.

En cas d’ajustement visé en 4 ci-dessus, le montant total des Concours publics en euros constants
demeure inchangé.

En cas de désaccord sur le montant d'une échéance de Concours publics, le reglement est effectué
sur la base provisoire des sommes admises par SNCF-R. Apreés fixation du montant définitif, le cas
échéant apres recours a l'expert visé a l'Article 45, la Partie redevable de la différence entre le
montant provisionnel et le montant définitif regle a I'autre Partie le montant de cette différence.
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