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ANNEXE 3 CALENDRIER DE REALISATION DU POLE

1. EVENEMENTS-CLE

Le tableau ci-dessous rassemble les événements-clé du planning détaillé directeur du contrat.

Evéenements-clé

Date prévisionnelle

Date d’entrée en vigueur du contrat de partenariat T0
Dép6t du permis de construire du Pole TO+ 1 mois
Remise de 'APD TO+ 2 mois
Obtention du permis de construire du Pdle TO+ 5 mois
Finalisation du Dossier PRO TO+ 6 mois
Fin de réalisation de la dalle du Péle TO+ 14 mois
(annexe 17)
Fin de réalisation du gros ceuvre du Pdle TO+ 16 mois
Mise hors d’eau du Pole TO+ 24 mois
Mise hors d’air du Péle TO+ 26 mois
Fin de réalisation des quais TO+ 16 mois
Fin de réalisation du parking transitoire TO+ 32 mois
Fin de réalisation des escaliers mécaniques TO+ 27 mois
Fin de réalisation de 'aménagement extérieur du Pdle TO+ 32 mois
Fin de réalisation des espaces extérieurs TO+ 32 mois
Constitution du stock de piéces de maintenance et formation TO+ 33 mois
des intervenants
Date de mise a Disposition du Pble TO+ 34 mois

TO : Date d’entrée en vigueur du Contrat

2. PLANNING DETAILLE DIRECTEUR DU CONTRAT
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4.9 Planning de conception réalisation PEM Montpellier Sud de France
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N°  |Nom de la tache 14 2015
WulPoegOciNo Déﬂﬂ'&ﬁ&'ﬁ%‘?@@&_
T o8 |Ds|f0| 1912|0002 04 |0 |06 |07 | 0B | 05 | 10
IONE NORD :
DALLE DU POLE A *ﬁ.sﬂnj[f 2
FOTEAUX 63

COFFRAGE POUTRE PRIMAIRES CEF

COFFRAGE POUTRES SECONDAIRE CSP

FPOSE POUTRES SECONDAIRE PREFA

CLAVETAGE POUTRES

PLAMCHER A +28.50

REALISATION DES MURS ANTI BRUNT
BATIMENT NORD

FONDATIONS

DALAGE

ELEVATICH Niveau +25 50

FHT#2550
ELEVATIOH Kiveau 28 50

FHT+258 50

IONE SUD [
DALLE DU FOLE A +28 50ngf
FOTEALX

COFFRAGE POUTRE PRIMAIRES C5P

COFFRAGE POUTRES SECONDAIRE CSP

POSE POUTRES SECONDAIRE PREFA

CLAVETAGE POUTRES

PLAMCHER A +28.50

REALIZATION DES MURS ANTI BRUIT
BATIMENT SUD

FONDATIONS

2|8Eé‘a‘e‘ da‘d‘“‘*‘*“‘a‘%kﬂ&“&‘i&% 2
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FHT#25.50
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FHT+258.50 ]
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REALISATION POLITRE DE RIVE
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" | TRAVAUX DE CLOS COUVERT LOS GOUYERT

ETANCHEITE

TDES NOUES

TRAITEMENT DES JOINCTIONS DES PALMES

FOSE DES MalSSANCES

Hora dean aves 3 ol de manges

B de marges

4
5
L
8 HGRS D EAL
]
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TRAVAUX SUR FACADES
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A 114 | 2015 | 2016 [ 2017
M@mﬂ_w@a = Mﬁmoﬂfﬁéﬁf%ﬁiui Julhk’%}%ﬁ%@%wi JuloBefOciNoDe
07 | 08 | 09 [10 [ 11 12| 01[02] 02|04 [ 05] 06| 07 (08 (0910 |11 |12 0102 |06 [ 07 [ 08 | (06 | 07 |04 (08 ] 10[ 1] 12
121 MISE EN PLACE MURS RIDEAUX 121 MISE E Rl i
122 PRISE DE COTES I | 132 — PRISE DE COTES
123 MISE ER I T
124 AMENAGEMENT VRD EN FIED DE FACADES ADMINISTRATION RD EN PIED DE FACADES
128 FACADE NORD ADE NORD
126 FACALE EBT ACADE EET
127 FACADES SUD ADES SUD
128 FACADE CUEST ACADE OUEST
128 ADMINISTRATION & IMISTRATIO
130 FINITIGN ET HABILLAGE DES FACADES T T HABILLAGE DES FACADES
13 HORE D AR l¢ HORS D AR
132 Harg dPAr avas 3 moig da mamged | | 132 | Hors d'Air avee 3 mais d o
133 SERRURERIE 123
134 POSE CHARPENTE METALLIGUE | [ 134 pREEEE LiQUE
135 | POSE DES ESCALATORS I T 132 POSE DES ESCALATORS
136 POSE DES GARDE CORPS | I : % OR
137 POSE ESCALIER MCCES MEZZANMNE 137 @l IER AGCE:
138 ECRAN DE CANTONNEMENT [ [ 138 g w&m nE
138 PROTECTION CATENAIRES. [ I 9
740 | FORTES METALLIGUE 140 s PORTES METALLIGUE
41 TIVERS FINITIONS I I 141 g DIVER'S FINITIONS
42 | TRAVAUX INTERIEURS " TR
143 ADMINISTRATION NIV +22.00 143 *2.00
44 WACTHNERIES - FINTION GROS-GEUVRE [ I 4 UNRE
145 | COUBLAGE | CLOISONNEMENTS I T 145 g DOUBLAGE /G
746 | RESEAUXCET | RAGGORDEMENT I [ 198 CETS
47 FALIX PLAFCNDS | | 147 FAUX PLAFONDS.
148 | TRAITEMENT DES S0LS [ | 148w TRATTE DES 50LS
148 | MISE EN ET FINITICNS. [ I MISE EN PEINTURE ET
150 APPARELLAGE CET [ I 190 g EILLAGE CET
151 ADMINISTRATION NIV +25.50 | [ 151 NIV +35.50
152 MACOHNERIES - FINITION GRCS-DELIVRE | [ 152 Fi GROS-DEULRE
153 DCUBLAGE | CLOISONNEMENTS [ I
154 RESEAN CET J/ RACCORDEMENT
158 FALIX FLAFCNDS
156 TRAITEMENT DES 5CL5
157 WISE EN PEINTURE ET FINTIONS
158 APFRRELLAGE CET
158 HALL NIV + 28.50
1 MACCHNERIES - FINITION BROE-DELIVRE
161 GOUBLAGE | CLOISONNEMENTS
182 RESSALX CET | RACCORDEMENT T RACCORDEMENT
163 FALN PLAFCNDS SLAFONDS
164 TRAITEMENT DES 5005 UTEMENT DEE SOLS
165 WISE EN PEINTURE ET FINTIONS WISE ET FINITIONS
166 APFAREILLAGE CET APPAREILLAGE CET
167 FOSE MOBILIER s POBE
168 HALL NIV + 32.00 HALL NIV + 32.00
168 MACTHNERIES - FINITION GROS-DELVRE E UVRE
70 DOUBLAGE | CLOISONNEMENTS [ CLOISONNEMENTS
RESEALN CET | RAGCORDEMENT i
FALIX FLAFONDE LAF OO
TRAITEMERT DES SCLS £S5 BOLE
4 WISE EN PEINTURE ET FINTICNS T
APPAREILLAGE CET EcET
6 POSE MOBILIER POSE
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N° [Nom de la téche 14 | 2015 |
JulBotEedOctoDédlanFe | 2
Orioaloe(10(11]12101 FHEENEF]

7| TRAVAUX CET

178 ASC

178 POSE RAILS ET GUIDE

130 MISE EN PLACE CABINES

il ESSAIS

182 CHAUFFAGE ENTILLATION PLOMBERIE

183 GAINES PROMAT DESENFUMAGE

184 TS DES LOCAUX

185 COMPLEMERT TRAVALUX EXT

186 ESSAIS

187 cve

188 DESENFUMAGE

[FT) PLOMBERIE

190 DESINFECTION

191 ELECTRICITE CFO | CFA[ 551

192 COLONNES MONTANTES

183 EQUIFEMENTS DES LOCAUX TECHNIOUES

194 E55AI5

1485 CFO

198 GFA

a7 =51

198 VRD ESPACE VERT

198 TERRASSEMENT

200 RESEAUY PRIMAIRES

201 RESEAUX SECONDAIRES

202 FARVIS

203 FLANTATION

204 CHAUSSEE

205 WCRILIERS

208 EIENALETIOUE

7 |Phase Réception

208 OPR

209 RECEPTION RFF

210 LEVEE DES RESERVES

211 Marges 1 mais

212 Mise a dsposition
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