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ANNEXE 9.  CONCOURS PUBLICS 

 
SNCF-R verse au Titulaire des Concours publics conformément aux dispositions de l’Article 28. 
 
La présente Annexe précise l’échéancier de versement des Concours publics et ses conditions 
d‘actualisation et d’ajustement, ainsi que les modalités de paiement des Concours publics. 

 

1. DIMENSIONNEMENT DES CONCOURS PUBLICS  

 
 

Le montant cumulé des Concours publics (ci-après « le Montant cumulé des Concours publics ») 

dû par SNCF-R, sur la base d'une hypothèse d'évolution de l'indice ICapex de 4% par an, est 

égal à 51 516 131 Euros Hors Taxes. 

Les Concours publics sont versés au Titulaire à terme échu, mensuellement au prorata des 

Coûts d’investissement en euros courants hors taxes engagés par le Titulaire au titre du mois de 

référence. 

Les Concours publics sont indexés mensuellement afin de tenir compte de l’évolution réelle de 

l’indice ICapex par rapport à une valeur de base de 4% par an, comme spécifié en section 3 ci-

après. 
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2. DETERMINATION DE L’ECHEANCIER DE VERSEMENT 

DES CONCOURS PUBLICS  

2.1 ECHEANCIER DES COUTS D’INVESTISSEMENT PAR MOIS 

 
 

 
 

Tableau 1 : échéancier trimestriel des Coûts d’investissement constants engagés 

(Montants en euros constants hors taxes valeur septembre 2013) 

 

 

Echéancier mensuel des Coûts d’investissement constants engagés  

(Montants en euros constants hors taxes valeur septembre 2013) 

Mois Début du Mois Fin du Mois 
Montants en euros 

HT 

Mois 1 1-févr.-15 28-févr.-15 3 186 770 

Mois 2 1-mars-15 31-mars-15 3 550 281 

Mois 3 1-avr.-15 30-avr.-15 563 287 

Mois 4 1-mai-15 31-mai-15 313 703 

Mois 5 1-juin-15 30-juin-15 1 103 455 

Mois 6 1-juil.-15 31-juil.-15 1 306 018 

Mois 7 1-août-15 31-août-15 583 787 

Mois 8 1-sept.-15 30-sept.-15 279 699 

Mois 9 1-oct.-15 31-oct.-15 5 778 551 

Mois 10 1-nov.-15 30-nov.-15 1 903 820 

Mois 11 1-déc.-15 31-déc.-15 1 934 423 

Mois 12 1-janv.-16 31-janv.-16 2 284 225 

Mois 13 1-févr.-16 29-févr.-16 2 304 725 

Mois 14 1-mars-16 31-mars-16 2 480 719 

Mois 15 1-avr.-16 30-avr.-16 2 260 471 

Mois 16 1-mai-16 31-mai-16 2 776 163 

Mois 17 1-juin-16 30-juin-16 2 755 663 

Mois 18 1-juil.-16 31-juil.-16 2 755 663 

Mois 19 1-août-16 31-août-16 2 776 163 

Mois 20 1-sept.-16 30-sept.-16 2 755 663 

Mois 21 1-oct.-16 31-oct.-16 2 755 663 

Mois 22 1-nov.-16 30-nov.-16 2 280 971 

Mois 23 1-déc.-16 31-déc.-16 2 260 471 

Mois 24 1-janv.-17 31-janv.-17 2 012 874 

Mois 25 1-févr.-17 28-févr.-17 2 033 374 

Mois 26 1-mars-17 31-mars-17 1 699 107 

Mois 27 1-avr.-17 30-avr.-17 1 699 107 
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Echéancier mensuel des Coûts d’investissement constants engagés  

(Montants en euros constants hors taxes valeur septembre 2013) 

Mois Début du Mois Fin du Mois 
Montants en euros 

HT 

Mois 28 1-mai-17 31-mai-17 1 472 011 

Mois 29 1-juin-17 30-juin-17 1 451 511 

Mois 30 1-juil.-17 31-juil.-17 1 203 914 

Mois 31 1-août-17 31-août-17 1 101 526 

Mois 32 1-sept.-17 30-sept.-17 833 429 

Mois 33 1-oct.-17 31-oct.-17 833 429 

Mois 34 1-nov.-17 30-nov.-17 4 662 942 

Total      69 953 577 

 

 

 

 

Tableau 2 : échéancier mensuel des Coûts d’investissement courants de base 

(Montants en euros courants hors taxes sur la base d’un indice ICapex de 4% par an) 

 

Echéancier mensuel des Coûts d’investissement courants de base engagés 

(Montants en euros courants hors taxes sur la base d’un indice ICapex de 4% / an) 

Mois Début du Mois Fin du Mois 
Montants en euros 

HT 

Mois 1 1-févr.-15 28-févr.-15 3 369 178 

Mois 2 1-mars-15 31-mars-15 3 764 807 

Mois 3 1-avr.-15 30-avr.-15 599 317 

Mois 4 1-mai-15 31-mai-15 334 846 

Mois 5 1-juin-15 30-juin-15 1 181 756 

Mois 6 1-juil.-15 31-juil.-15 1 403 209 

Mois 7 1-août-15 31-août-15 629 324 

Mois 8 1-sept.-15 30-sept.-15 302 522 

Mois 9 1-oct.-15 31-oct.-15 6 270 261 

Mois 10 1-nov.-15 30-nov.-15 2 072 713 

Mois 11 1-déc.-15 31-déc.-15 2 112 831 

Mois 12 1-janv.-16 31-janv.-16 2 503 219 

Mois 13 1-févr.-16 29-févr.-16 2 534 112 

Mois 14 1-mars-16 31-mars-16 2 736 135 

Mois 15 1-avr.-16 30-avr.-16 2 501 529 

Mois 16 1-mai-16 31-mai-16 3 082 135 

Mois 17 1-juin-16 30-juin-16 3 069 584 

Mois 18 1-juil.-16 31-juil.-16 3 079 495 

Mois 19 1-août-16 31-août-16 3 112 756 

Mois 20 1-sept.-16 30-sept.-16 3 100 080 

Mois 21 1-oct.-16 31-oct.-16 3 110 089 

Mois 22 1-nov.-16 30-nov.-16 2 582 932 

Mois 23 1-déc.-16 31-déc.-16 2 567 983 
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Echéancier mensuel des Coûts d’investissement courants de base engagés 

(Montants en euros courants hors taxes sur la base d’un indice ICapex de 4% / an) 

Mois Début du Mois Fin du Mois 
Montants en euros 

HT 

Mois 24 1-janv.-17 31-janv.-17 2 294 334 

Mois 25 1-févr.-17 28-févr.-17 2 325 434 

Mois 26 1-mars-17 31-mars-17 1 949 010 

Mois 27 1-avr.-17 30-avr.-17 1 955 513 

Mois 28 1-mai-17 31-mai-17 1 699 616 

Mois 29 1-juin-17 30-juin-17 1 681 539 

Mois 30 1-juil.-17 31-juil.-17 1 399 208 

Mois 31 1-août-17 31-août-17 1 284 482 

Mois 32 1-sept.-17 30-sept.-17 975 099 

Mois 33 1-oct.-17 31-oct.-17 978 248 

Mois 34 1-nov.-17 30-nov.-17 5 491 445 

Total    78 054 744 

 

 
 

Pour chacun des deux tableaux, il est précisé que : 

• Le Début du Mois 1 correspond au premier jour du mois calendaire durant lequel intervient la 

Date d’entrée en vigueur du Contrat ; 

• La Fin du Mois n correspond au dernier jour du mois calendaire durant lequel intervient la 

Date contractuelle de mise à disposition du Pôle ; 

• Les Coûts d’investissement courants de base du Mois i en euros sont calculés par 

application d’un indice ICapex égal à 4% par an aux Coûts d’investissement constants du 

Mois i. 
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2.2 ECHEANCIER DES CONCOURS PUBLICS 

 

 

Tableau 3 : échéancier mensuel des Concours publics constants  

(Montants en euros constants hors taxes valeur septembre 2013) 

 

Echéancier de versement des Concours publics  

(Euros constants HT, 1er septembre 2013) 

Mois Début du Mois Fin du Mois 
Montants en euros 

HT 

Mois 1 1-févr.-15 28-févr.-15 2 103 268 

Mois 2 1-mars-15 31-mars-15 2 343 185 

Mois 3 1-avr.-15 30-avr.-15 371 769 

Mois 4 1-mai-15 31-mai-15 207 044 

Mois 5 1-juin-15 30-juin-15 728 280 

Mois 6 1-juil.-15 31-juil.-15 861 972 

Mois 7 1-août-15 31-août-15 385 299 

Mois 8 1-sept.-15 30-sept.-15 184 601 

Mois 9 1-oct.-15 31-oct.-15 3 813 844 

Mois 10 1-nov.-15 30-nov.-15 1 256 521 

Mois 11 1-déc.-15 31-déc.-15 1 276 719 

Mois 12 1-janv.-16 31-janv.-16 1 507 589 

Mois 13 1-févr.-16 29-févr.-16 1 521 119 

Mois 14 1-mars-16 31-mars-16 1 637 274 

Mois 15 1-avr.-16 30-avr.-16 1 491 911 

Mois 16 1-mai-16 31-mai-16 1 832 268 

Mois 17 1-juin-16 30-juin-16 1 818 738 

Mois 18 1-juil.-16 31-juil.-16 1 818 738 

Mois 19 1-août-16 31-août-16 1 832 268 

Mois 20 1-sept.-16 30-sept.-16 1 818 738 

Mois 21 1-oct.-16 31-oct.-16 1 818 738 

Mois 22 1-nov.-16 30-nov.-16 1 505 441 

Mois 23 1-déc.-16 31-déc.-16 1 491 911 

Mois 24 1-janv.-17 31-janv.-17 1 328 497 

Mois 25 1-févr.-17 28-févr.-17 1 342 027 

Mois 26 1-mars-17 31-mars-17 1 121 411 

Mois 27 1-avr.-17 30-avr.-17 1 121 411 

Mois 28 1-mai-17 31-mai-17 971 527 

Mois 29 1-juin-17 30-juin-17 957 997 

Mois 30 1-juil.-17 31-juil.-17 794 583 

Mois 31 1-août-17 31-août-17 727 007 

Mois 32 1-sept.-17 30-sept.-17 550 063 

Mois 33 1-oct.-17 31-oct.-17 550 063 

Mois 34 1-nov.-17 30-nov.-17 3 077 542 
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Echéancier de versement des Concours publics  

(Euros constants HT, 1er septembre 2013) 

Mois Début du Mois Fin du Mois 
Montants en euros 

HT 

Total      46 169 361 

 

 

 

Tableau 4 : échéancier mensuel des Concours publics courants de base 

(Montants en euros courants hors taxes sur la base d’un indice ICapex de 4% par an) 

 

Echéancier de versement des Concours publics courants de base 

(Montants en euros courants HT sur la base d’un indice ICapex de 4% par an) 

Mois Début du Mois Fin du Mois 
Montants en euros 

HT 

Mois 1 1-févr.-15 28-févr.-15 2 223 658 

Mois 2 1-mars-15 31-mars-15 2 484 773 

Mois 3 1-avr.-15 30-avr.-15 395 549 

Mois 4 1-mai-15 31-mai-15 220 998 

Mois 5 1-juin-15 30-juin-15 779 959 

Mois 6 1-juil.-15 31-juil.-15 926 118 

Mois 7 1-août-15 31-août-15 415 354 

Mois 8 1-sept.-15 30-sept.-15 199 665 

Mois 9 1-oct.-15 31-oct.-15 4 138 372 

Mois 10 1-nov.-15 30-nov.-15 1 367 991 

Mois 11 1-déc.-15 31-déc.-15 1 394 468 

Mois 12 1-janv.-16 31-janv.-16 1 652 125 

Mois 13 1-févr.-16 29-févr.-16 1 672 514 

Mois 14 1-mars-16 31-mars-16 1 805 849 

Mois 15 1-avr.-16 30-avr.-16 1 651 009 

Mois 16 1-mai-16 31-mai-16 2 034 209 

Mois 17 1-juin-16 30-juin-16 2 025 925 

Mois 18 1-juil.-16 31-juil.-16 2 032 467 

Mois 19 1-août-16 31-août-16 2 054 419 

Mois 20 1-sept.-16 30-sept.-16 2 046 053 

Mois 21 1-oct.-16 31-oct.-16 2 052 659 

Mois 22 1-nov.-16 30-nov.-16 1 704 735 

Mois 23 1-déc.-16 31-déc.-16 1 694 869 

Mois 24 1-janv.-17 31-janv.-17 1 514 260 

Mois 25 1-févr.-17 28-févr.-17 1 534 786 

Mois 26 1-mars-17 31-mars-17 1 286 347 

Mois 27 1-avr.-17 30-avr.-17 1 290 639 

Mois 28 1-mai-17 31-mai-17 1 121 747 

Mois 29 1-juin-17 30-juin-17 1 109 816 

Mois 30 1-juil.-17 31-juil.-17 923 477 

Mois 31 1-août-17 31-août-17 847 758 

Mois 32 1-sept.-17 30-sept.-17 643 566 
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Mois 33 1-oct.-17 31-oct.-17 645 643 

Mois 34 1-nov.-17 30-nov.-17 3 624 354 

Total  
  

51 516 131 

 

 

Pour chacun des deux tableaux, il est précisé que : 

• Le Début du Mois 1 correspond au premier jour du mois calendaire durant lequel intervient la 

Date d’entrée en vigueur du Contrat ; 

• La Fin du Mois n correspond au dernier jour du mois calendaire durant lequel intervient la 

Date contractuelle de mise à disposition du Pôle ; 

Les Concours publics courants de base du Mois i sont calculés comme 66% des Coûts 

d’investissement courants de base correspondants au Mois i comme indiqués au Tableau 2 ; 

 

3. MODALITES D’INDEXATION DES CONCOURS PUBLICS  

 
Les Concours publics dont la décomposition est fournie dans le Tableau 4 sont indexés 
mensuellement afin de tenir compte de la valeur réelle de l’indice ICapex correspondant au mois 
considéré selon la formule suivante : 

 Concours publicsi
réel = Concours publicsi

base+  (Capexi
réel - Capexi

base )  

 Il est considéré que : 

• i est l’indice mensuel civil ; 

• Concours publicsi
réel correspond aux Concours publics courants du Mois i dus par SNCF-R 

au Titulaire ; 

• Concours publicsi
base correspond aux Concours publics courants de base du Mois i 

déterminés au Tableau 4 ; 

• Capexi
réel correspond aux Coûts d’investissement du Mois i déterminés par application du 

dernier indice ICapex connu le mois i considéré aux Coûts d’investissement du Mois i 

déterminés au Tableau 1 ;   

• Capexi
base correspond aux Coûts d’investissement courants de base du Mois i déterminés au 

Tableau 2. 

 
 
En cas de modification de l’échéancier de versement des Concours publics dans les conditions 
visées à l’article 4 de la présente Annexe conduisant au versement d’échéances après la Date 
contractuelle de mise à disposition du Pôle, le calcul de leur indexation par application de la formule 
ci-dessus prendra pour hypothèse que leur versement aurait dû avoir lieu à la Date contractuelle de 
mise à disposition du Pôle. 
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L’application de la formule est prolongée au-delà du mois n jusqu’à parution des indices du mois n 
(la référence au mois n est le cas échéant modifiée en correspondance avec les dispositions ci-
avant). 
 
 
L’indice ICapex est calculé comme suit : 
 
ICapex = 15% ING + 85% BT01 

 

• Les indices utilisés pour le calcul de ICapex sont publiés par l’organisme public en charge de 

leur suivi : 

o ING : Ingénierie, ING = INGn/ING0 

o BT01 : Index national du prix du bâtiment, tous corps d'état, BT01= BT01n/BT010 

 

• Il est précisé que pour chaque indice I (I étant ING ou BT01) : 

o I0 est l’indice publié par l’organisme public en charge de leur suivi correspondant au 

mois de Septembre 2013  

o In est le dernier indice I connu au mois n publié par l’organisme public en charge de 

leur suivi.  

 
 

ICapex est mis à jour mensuellement. A l’occasion de chacune des mises à jour le Titulaire transmet 

à SNCF-R une note détaillant le calcul de ladite mise à jour. Cette note est transmise à SNCF-R au 

plus tard cinq (5) jours après le premier jour du mois considéré. 

 

En cas de non parution, de disparition ou de changement des modalités de calcul de tout indice I, 

SNCF-R et le Titulaire conviennent de se rencontrer au plus vite afin d’examiner les conséquences 

de cette situation sur la formule de calcul de ICapex et d’en neutraliser l’impact pour le Titulaire. 

 

4. CONDITIONS D’AJUSTEMENT DE L’ECHEANCIER DE 

VERSEMENT DES CONCOURS PUBLICS  

4.1 CAS D’AJUSTEMENT 

Le Titulaire peut procéder, à l’initiative de SNCF-R, à la mise à jour de l’échéancier de versement 

des Concours publics, dans les cas de figure (i) ou (ii) suivants : 

(i) pour un mois donné, les Coûts d’investissement effectivement engagés ou susceptibles 

d’être effectivement engagés par le Titulaire sont substantiellement inférieurs ou supérieurs à 

leur échéancier figurant dans le Tableau des Coûts d’investissement ; 

(ii) un ou plusieurs Evènement(s)-clé n’est (ou ne sont) pas respecté(s). 
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4.2 MODALITES D’AJUSTEMENT 

Dans les cas d’ajustement visés au 4.1 ci-dessus, le Titulaire soumet à SNCF-R un rapport de mise 

à jour de la présente Annexe (ci-après « le Rapport de mise à jour »), dans lequel il propose : 

• une mise à jour des Tableaux 1 et 2 en cohérence avec l’échéancier effectif des Coûts 

d’investissement engagés par le Titulaire, après prise en compte du retard ou de 

l’avancement dans l’exécution des travaux de réalisation du Pôle, et 

• une mise à jour des Tableaux 3 et 4, par application des modalités de dimensionnement des 

Concours publics visées en 1 ci-dessus et en cohérence avec l’échéancier des Coûts 

d’investissement engagés, tel que détaillé dans les Tableaux 1 et 2 mis à jour. 

Il est précisé que le Montant cumulé des Concours publics en euros constants est inchangé et reste 

identique au montant visé en 1 ci-dessus. 

4.3 MODALITES D’ACCEPTATION PAR SNCF-R D’UN AJUSTEMENT DE 

L’ECHEANCIER DE VERSEMENT DES CONCOURS PUBLICS 

 

En cas de survenance d’un cas d’ajustement de l’échéancier de versement des Concours publics visé en 

4.1 ci-dessus, le Titulaire soumet à SNCF-R le Rapport de mise à jour, dans un délai de trente (30) jours 

à compter de la demande de mise à jour formulée par SNCF-R, SNCF-R formulant notamment ladite 

demande au vu du contrôle de la réalisation du Pôle organisé à l’Article 12. 

Le Rapport de mise à jour est rédigé dans le respect des modalités du 4.2 ci-dessus. A ce titre, il est 

notamment démontré que l’ajustement envisagé de l’échéancier de versement des Concours publics 

n’entraînera aucune augmentation du Montant cumulé des Concours publics en euros constants. 

SNCF-R dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la réception du Rapport de mise à 

jour, pour formuler des observations sur le Rapport de mise à jour, le Titulaire étant tenu de fournir à 

SNCF-R toute information utile à son instruction. Faute d’avoir donné son accord exprès dans le 

délai de trente (30) jours précité, SNCF-R est réputé avoir refusé son accord sur la mise à jour de 

l’échéancier de versement des Concours publics, et l’échéancier de versement appliqué est celui 

admis par SNCF-R. 

 

  

 

5. MODALITES DE PAIEMENT DES CONCOURS PUBLICS 

SNCF-R doit au Titulaire chaque échéance de Concours publics le dernier jour du mois calendaire 

auquel elle se rapporte, à l’exception de la dernière échéance, qui est due à la Date de mise à 

disposition du Pôle. 

La facture correspondante (augmentée de la TVA au taux applicable et le cas échéant de tout impôt 

ou taxe qui serait déclaré exigible à raison de leur versement) est adressée par le Titulaire à SNCF-

R au plus tard quarante-cinq  (45) Jours avant le terme du mois considéré, à l’exception de la 

première échéance de Concours publics dont la facture sera adressée à la Date d’entrée en vigueur 
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du Contrat, et de la dernière échéance, dont la facture sera adressée 45 jours avant la Date de mise 

à disposition du Pôle. 

Les Concours publics sont payés au Titulaire à terme échu mensuellement jusqu’au mois n, au plus 

tard dans les deux jours ouvrés à compter du dernier jour ouvré de chaque mois civil, à l’exception 

de : 

- la première échéance, dont le paiement intervient à la plus tardive des deux dates 

suivantes : (i) le dernier jour ouvré du mois au cours duquel intervient la Date 

d’entrée en vigueur et (ii) neuf (9) jours ouvrés à compter de la Date d’entrée en 

vigueur ; 

- la dernière échéance, dont le paiement intervient à la Date de mise à disposition du 

Pôle. 

Les paiements interviennent dans le respect de l’échéancier déterminé par application de la 

présente Annexe, sous réserve du respect des dates prévues pour les Evènements-clé définis à 

l’Annexe 3 (Calendrier de réalisation du Pôle). 

En cas de non-respect d’un Evènement-clé, SNCF-R peut suspendre le paiement des Concours 

publics jusqu’à la réalisation dudit Evènement-clé, le paiement suspendu étant alors intégralement 

rattrapé au Titulaire. 

En cas d’ajustement visé en 4 ci-dessus, le montant total des Concours publics en euros constants 

demeure inchangé.  

En cas de désaccord sur le montant d'une échéance de Concours publics, le règlement est effectué 

sur la base provisoire des sommes admises par SNCF-R. Après fixation du montant définitif, le cas 

échéant après recours à l'expert visé à l’Article 45, la Partie redevable de la différence entre le 

montant provisionnel et le montant définitif règle à l'autre Partie le montant de cette différence.  

 


