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Contrat de partenariat

ANNEXE 17 : COORDINATION AVEC LA LIGNE

Annexe 17
Jalons de coordination avec CNM

Le Titulaire est tenu de s'interfacer avec le Prestataire CNM tout au long de I'exécution du Contrat et
en particulier lors de la phase de conception et de réalisation du Pole. Le Titulaire est réputé avoir
intégré dans le calendrier de réalisation du Pdle le temps nécessaire a la coordination des autres
chantiers nécessaires a la réalisation du Péle et en particulier celui de la Ligne.

1. JALONS DE COORDINATION AVEC LA LIGNE

1.1 ENGAGEMENTS DU TITULAIRE CP GARE,

COORDINATION DES MAITRISES D’'OUVRAGE

NECESSAIRES A LA

N° de jalon

Engagement du Titulaire

Date

Fourniture de I'APS Gare, y
compris les descentes de
charges des éléments des
appuis de la dalle et les charges
des équipements du PEM
s’appuyant sur les ouvrages
réalisés par le Prestataire CNM

TO + 1 mois

Fin de réalisation de la dalle du
Péle d’échange pour mise en
ceuvre des équipements de la
ligne (supports caténaires par
exemple)

Au plus tard le 5 avril 2016

1.2 ENGAGEMENTS DE SNCF-R, NECESSAIRES A LA COORDINATION DES
MAITRISES D’'OUVRAGE

N° de jalon

Engagements de SNCF-R

Date

Communication des études et
plans détaillés des fondations et
support des poteaux

Au plus tard a |Ia
Réalisation du jalon 1 + 3
mois
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4 Fin de réalisation et mise a Au plus tard a la Réalisation
disposition de tous les appuis du jalon 1 + 10 mois

pour mise en coeuvre des
poteaux (y compris séchage
bétons suffisant)

Le Titulaire s’engage a intégrer dans la documentation de conception et de réalisation du Pdle les
prescriptions de conception issues des études et plan détaillés communiqués par SNCF-R.

2. AUTRES DISPOSITIFS DE COORDINATION

2.1 MESURES DE PROTECTION

Sur le site d'implantation du Pble d’échange les ouvrages d’infrastructure de la Ligne seront
réalisés antérieurement a la mise en ceuvre de la superstructure de la gare. La conception du
hall des voyageurs et des ouvrages connexes pourra situer 'ensemble des constructions a
'aplomb des voies et/ou de part et d’autre de celles-ci.

Quelle que soit la configuration du projet Péle d’échange, le Titulaire définit et mets en place
'ensemble des mesures de protection nécessaires entre les ouvrages du Péle d’échange et la
Ligne afin de préserver la sécurité des biens et des personnes.

Le Titulaire se coordonne avec le Prestataire CNM pour répondre aux impératifs de sécurité
exprimés par ce dernier.

Le Titulaire congoit et met en ceuvre ces mesures de protections de la Date d’entrée en vigueur
du Contrat jusqu’a la Date de mise a disposition du Péle. Il en est en particulier ainsi lors dés les
premiéres circulations de trains travaux ou lors de la réalisation de la dalle du Péle d’échange.

2.2 DEMARCHES DE SECURITE FERROVIAIRE

Dans le cadre des démarches relatives a la couverture des risques liés a la sécurité ferroviaire
sur le réseau ferré national et en particulier sur la Ligne nouvelle du Contournement de Nimes
et Montpellier, le Titulaire participe aux instances mises en place par le Prestataire CNM, SNCF-
R et SNCF notamment l'instance de sécurité et d’interopérabilité (ISIP). Il fournit lensemble des
informations et données utiles au Prestataire CNM pour ses démarches relatives a la sécurité
ferroviaire concernant la couverture des risques inhérents a I'existence du péle et aux activités
du Titulaire, en particulier celles nécessaires a l'autorisation de mise en exploitation
commerciale de la Ligne (AMEC) délivrée au Prestataire CNM..

Il adapte la conception du pdle et ses procédures de construction et de maintenance afin de
limiter 'occurrence des risques identifiés en matiere de sécurité ferroviaire et en minimiser les
mesures de couverture.

Il établit et fait instruire auprés des autorités compétentes les dossiers de demandes
d’autorisations au titre de la sécurité ferroviaire éventuellement nécessaires a couvrir son
périmétre d’intervention.
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2.3 ORGANISATION DE CHANTIER

Le Titulaire coordonne la réalisation du Pdle avec 'ensemble des maitres d’ouvrage intervenant
a proximité et en particulier avec le Prestataire CNM, notamment pour permettre I'accés des
rotations de véhicule d’approvisionnement en matériaux et favoriser la construction des
ouvrages en toute sécurité. Le Titulaire participe a [I'élaboration de I'ensemble de la
documentation particuliere de coordination qui pourrait étre exigée par les autres maitres
d’'ouvrages ou les autorités compétentes. Le Titulaire se coordonne en particulier avec le
Prestataire CNM pour établir un plan de coordination des chantiers. Le Titulaire s’engage a
respecter ce plan.

En tout état de cause, le Titulaire s’engage a prendre toutes les mesures nécessaires et
indispensables pour ne pas géner le Prestataire CNM dans le respect de ses engagements vis-
a-vis de SNCF-R.

2.4 PARTICIPATION A LA RECEPTION DES OUVRAGES DE LA LIGNE

Le Titulaire participe, a la demande de SNCF-R, aux opérations de contrOle de la
documentation de conception des ouvrages de la Ligne en interface avec le Péle. Le Titulaire
participe, a la demande SNCF-R, aux opérations de réception des ouvrages de la Ligne en
interface avec le Pdle. Le Titulaire participe en particulier aux opérations de réception des points
d’appui de la dalle.

Le Titulaire pourra étre invité, a ces occasions, a formuler des observations ou
recommandations.
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