Février 2015

Contrat de Partenariat pour la réalisation du
P6le d’Echange Multimodal Montpellier -
Sud de France

Annexe 2

Projet de base

4.10 Note traitant de la gestion des interfaces
OF

RESEAU



RESEAU FERRE DE FRANCE

CP — PEM — PARTIE 1 -PROPOSITION INITIALE DE BASE
05 MAI 2014

Groupement {CADE - FONDEVILLE
SECTION 2- MEMOIRE TECHNIQUE

4-CHAPITRE FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
4.10 NOTE TRAITANT DE LA GESTION DES INTERFACES

ndut Sarnom vie b vide

ICADE v [ FF EEre

CoRELY

- A
S ——




Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM -SECTION 2_MEMOIRE TECHN QUE
SOUS_SECTION 4-CHAPITRE FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
4,10 NOTES TRAITANTS DE LA GESTION DES INTERFACES

INErOUCEION / PrEAMBUIE. ....vovivrrcreenscissmisiisesistsssssssss s st scssasssans i bbb st b s er s e s s s n s a1 4

. Porganisation mise en ceuvre pour maitriser I'ensemble des interfaces...............5

1.1 UN ORGANISATION SPECIFIQUE : Le RESPONSABLE DU PILOTAGE DES
INTERFACES ....vneiininrcsnnicirninrccnses s sssss s nssan s T o R ALy iR

13 ORGANISATION DU SERVICES DE GESTION DES INTERFACES .....oveonrurisuiensissaannennans 8

note DE PRESENTATION Iensemble des etudes a realiser.........cvvurcaseassnsecsseasens 7

2.1 ETUDES DE CONCEPTION du PEMMO, avec suivi et ETUDES
2.1.1. Etudes nécessaires au pro]et b R P A S Y
2.1.2.  Etudes Architecturales et Technlques du PEM prévue par notre
groupement de CONCEPLION. «..ic et e bas s st s mambus s s e e 7

l note sur la strategie d’obtention des autorisations administratives

necessaires au demarrage des travaux comme 3 'ouverture du pole au
public ....... cerreeanerns vesvennes veeraranasailis eenene s d BB o o SRR o nm n a0 so A o EB SR A SR D

3.1 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES AU DEMARRAGE DU
3.1.1. Complement 4 'étude d'impact 1n|t|aie T S e AT .
3.1.2.  Arrété loi sur I'eau modificatif ... e T L ol R e e L ]
3.1.3.  Arrété de Permis de Construire... oo eARAN LTRS¢ omamd s RSRR AN SRR TR Amsmems s SRRk e SHR
3.1.4. Autorisation des services delegata:res de I’Awatlun C:\nle T e e i B
3.15. Etude de Sureté et de SECurité PUBNQUE ....covniimrevsrmiessssisscssissisnnsnsssssassnes 8

3.2 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU
PEM (en étroite coordination avec RFF et Gares &Connexions)........cevmvruesssineses
3.2.1. Décision de la commission de Sécurité ..
3.2.2, Réception du PEM par RFF et certificat de conformlte, arrete
A OUVEIEUT . esesvesessseseseeesasresssnsssesssssasnsmassabssessesasessssssassmnssrsssssnsnsasessssensassneris 3

w0 W

note SUR LE PHASAGE DU POLE D’ECHANGES (HORIZON 2017/HORIZON
2020-2029) «..covcvvmermmrensssansssssssrasssssissessasessmssrassessssissasssssssimsssassssssnssansorsens 10

4.1 PHASAGE HORIZON 2037 ..o cecesenesssssessarssssssssssssssasssssstastssssssssssessosssssissessssses 10
4.2 PHASAGE HORIZON 2020 - 2029 .....o.uceversmeneemscsssissarssssmssssssssssnsassessssssssasssssssasesnss 10

NOTE SUR L’EINTERFACE AVEC LE QUARTIER URBAIN € OZ »..ccvreriscsesasnsnasnanresnes 11

5 Ml 2004 1f11



Groupement iCADE - FONDEVILLE - CP PEM ~SECTION 2_MEMOIRE TECHNIQUE
$OUS_SECTION 4-CHAPITRE FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
4,10 NOTES TRAITANTS DE LA GESTION DES INTERFACES

l NOTE SUR LES AMENAGEMENT LIES A LA PROXIMITE DE L'AUTOROUTE............

6.1 TRAITEMENT ACOUSTIQUE ....covveiivessecisnsiinsrnnnssetnisss s esnsssm s sssssssnatassasnssnsasssnsas
6.1 TRAITEMENT VISUEL..ceveieeetrerrseessiscmssasssessanssnsraretssasossssssssssmsanebssseneanssssssass s sansassas

l NOTE JUSTIFICATIVE RELATIVE AU DELAI D’EXECUTION ET AUX DELAIS
DE REALISATION DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DES
TRAVAUX EN FONCTION DES CONTRAINTES TECHNIQUES DE

L OPERATION. . ccrieesramsearrrsssssrasssssasssarsesssnsrransssrsssssssrsssansesassvesassassssssssassinstsasnass

7.1 INTERFACES DES DIFFERENTES CONTRAINTES TECHNIQUES PENDANT LA
REALISATION DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DES

TRAVAUX DU POLE o..ovuiervervenscerensscosssessbmssascssassssansssesanssbassmisinsssmsaneransstagsase sesnesaens

7.2 INTERFACES DES DIFFERENTES CONTRAINTES TECHNIQUES DU POLE

PENDANT LES ETUDES ET L'EXECUTION .cvvniintineencramssreesicsnssniensnnsnsrgssssnssansacoass

. NOTE DETAILLANT LES CONDITIONS D’'INTERFACES AVEC LES TRAVAUX

DU POLE SOUS MAITRISE D'OUVRAGE DE RFF ....c...cciiiiinimmmmmninncinianinisnissiccstssin

l note DETAILLANT DE maniére PRECISE LE TRAITEMENT DE L'INTERFACE
AVEC LE PRESTATAIRE CNM, I'impact sur le calendrier du pole de

I'interface ainsi que I'ensemble des jalons de coordination ........ciceirecessisinens
9.1 STRATEGIE DU GROUPEMENT EN TERME DE CALENDRIER DE

REALISATION DU PEM EN INTERFACE AVEC LE PRESTATAIRE CNM.....cciuinncrnnnnnne.
9.2 ENSEMBLE DES JALONS DE COORDINATIONS ENTRE PEMM ET CNM ...onnvencnnan,

5 MAI 2014

3



_Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM -SECTION 2_MEMOIRE TECHNIQUE
SOUS_SECTION 4-CHAPITRE FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
4.10 NOTES TRAITANTS DE LA GESTION DES INTERFACES

Introduction / Préambuia

5 MAIZ014 4112



Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM -SECTION 2_MEMOIRE TECHNIQUE
SOUS_SECTION 4-CHAPITRE FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
4.10 NOTES TRAITANTS DE LA GESTION DES INTERFACES

-L’ORGANISATION MISE EN £EUVRE POUR MAITRISER L'ENSEVIBLE DES INTERFACES

1.1 UN ORGANISATION SPECIFIQUE : LE RESPONSABLE DU PILOTAGE DES INTERFACES

1.2 (MISSIONS DURPI
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-NOTE DE PRESENTATICN L’'ENSERBLE DES ETUDES A REALISER

2.1 ETUDES DE COMCEPTION pu PEMIMO, AVEC SUIVI ET ETUDES D'EXECUTIONS

2.1.1. Etudes nécessaires au projet

% Ftudes de géotechniques
% Etudes hydrogéalogiques

% Etudes environnementales

2.1.2. Etudes Architecturales et Techniques du PEM prévue par notre groupement de
conception,

Ftudes Espaces verts et Paysages
Etudes d’'éclairage

Etude de sonorisations

£ FEEF

Etudes acoustiques
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-

JllNOTE SUR LA STRATEGIE D'OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
NECESSAIRES AU DERARRAGE DES TRAVAUX COMME A L'OUVERTURE DU POLE AU

PUBLIC

3.1  AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES AU DEMARRAGE DU PEM

3.1.1. Complément & Pétude d’'impact initiale

Ce dossier a été soumis a I'Autorité Environnementale. Il sera complété du projet et des pro-
jets connexes éventuels. Il est 3 noter que le projet s’intégre aux objectifs urbains définis parle

plan d’'aménagement de la SAAM, le projet Oz.

3.1.2. Arrété loi sur 'eau modificatif

Une procédure d’autorisation au titre de la loi sur Feau (articles L214-1 a L.214-6 du Code de
I’Environnement) sera menée ultérieurement sur la base des études plus détaillées. Eile fera
I'objet d’une enguéte spécifique qui concernera a la fois les opérations de construction et

Fexploitation de la nouvelie gare.

3.1.3. Arrété de Permis de Canstruire

3.1.4. Autorisation des services délégataires de I'Aviation Civile

3.1.5. Etude de Sureté et de Sécurité Publique
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3.2 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES A L'CUVERTURE DU PEM {En ETROITE
COORDINATION AVEC RFF ET GARES & CONNEXIONS)

3.2.1. Décision de fa commission de Sécurité

3.2.2. Réception du PEM par RFF et certificat de conformité, arrété d'ouverture.
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-NOTE SUR LE PHASAGE DU POLE B'ECHANGES (HORIZON 2017/HORIZON 2020-2028}

4.1 PHASAGE HORIZON 2017

4.2  PHASAGE HORIZON 2020 - 202¢
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-NOTE SUR L'INTERFACE AVEC LE GUARTIER URBAIN « OZ »

51 MISSION BU RPI

I'ensemble des interfaces avec le quartier urbain seront suivi par le RPI :

% Vinsertion environnementale du PEM avec le quartier URBAIN « Oz »

M *
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-NOTE SUR LES AMENAGEMENT LIiES A LA PROXIMITE DE L'AUTOROUTE

6.1 TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Etant donné la présence d'une infrastructure de transport terrestre de catégorie 1 (autoroute)
aux abords de la gare, il est nécessaire de mettre en ceuvre un écran acoustique au niveau de
la dernigre voie. En effet sans traitement acoustique, le niveau sonore en provenance de
I'autoroute serait de 75 dB{A) au niveau du premier quai.

Le groupement propose au nord de la gare la construction d’un batiment de services et de
locaux techniques entre le niveau 19 m NGF et le niveau de la gare a 28,50 m NGF. Ce bati-
ment constitue un écran continu vis a vis de 'autoroute tant depuis le hall de gare que depuis
les quais sous la partie couverte par la dalle pont.

Dans le prolongement de ce batiment et dans la bande de terrain de 23 m comprise entre le
mur GEFRA en limite d’emprise de I'autoroute et le plan de voles, nous propasons de mettre
en ceuvre un talus planté de 3 m de haut qui apportera une protection complémentaire au
mur GEFRA. Ce talus s'étire d’Est en Ouest sur la longueur des quais et en complément du
batiment nord. D’une hauteur de 3 m c6té quais, il augmente progressivement jusqu’a 4 men
s'approchant de la gare. Le merlon vient alors s'adosser au batiment qui participe également
de l'effet d’écran.

Les simulations ont montré que le gain obtenu avec un talus d'une hauteur de 3m serait
d’environ 10 dB(A) :
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H ‘-,

Merlon permettant de protéger les quais du bruit en provenance de I'autoroute

Figure 1: Carles de bruit réaliséa 3 I'side du logiciel PREDICTOR avec {en hauf) et sans
protaction phonique {en bas) pour une source de bruit routier.

Le batiment faisant office d’écran entre la gare et lautoroute présente une fagade
directement sur 'autoroute. Les locaux concernés sont des bureaux et I'isolement de fagade
nécessaire est donc Dyray 2 40 dB. Un couloir est prévu entre les bureaux et la fagade sur
Fautoroute pour protéger les bureaux en second jour. L'isolement de fagade pourra ainsi étre
ramené a environ 35 dB.

6.1 TRAITEMENT ViSUEL

Depuis la halle, 'autoroute n'est pas visible. Le batiment qui occupe le nord ferme les vues en
contre plongée sur l'autoroute.

Or emprise du batiment, et depuis les quais notamment, le talus plantée fait également écran.

Depuis les batiments au nord, une facade double peau instalie un filtre visuel qui permet
d’éviter un contact direct. Par ailleurs, le talus planté se prolonge a l'arriére du batiment pour
constituer |a encore un écran visuel.
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JNOTE JUSTIFICATIVE RELATIVE AU DELAI D'EXECUTION ET AUX DELAIS DE
REALISATION DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DES TRAVAUX EN

FONCTION DES CONTRAINTES TECHNIQUES DE 1’OPERATION

7.1 .l NTERFACES DES DIFFERENTES CONTRAINTES TECHNIQUES PENDANT LA REALISATION
DES GPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DES TRAVAUX DU POLE

5 BAAL 2034 1421



Groupement ICAGE - FONDEVILLE - CP PEM -SECTION 2_MEMGIRE TECHNIQUE
S0US_SECTION 4-CHAPITRE FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
4.10 NOTES TRAITANTS DE LA GESTION DES INTERFACES

7.2  iINTERFACES DES DIFFERENTES CONTRAINTES TECHNIQUES DU PGLE PENDANT LES
ETUDES ET L'EXECUTION

Cette note établira les différentes interfaces techniques pour les phases d’étude et construc-
tions du PEM, nous pouvans & ce stade citer notamment la coordination des phases suivantes

- interfaces des études et réalisation du PEMMO avec les phases études et réalisation
du Projet CNM {Liste non exhaustive a ce jour)

% phasages des ouvrages hydrauliques

% phasages des murs acoustiques

% mise hors d’eau, haors d'air

% phasage des VRD et Espaces-verts
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INGTE DETAILLANT LES CONDITIONS BYINTERFACES AVEC LES TRAVAUX DU POLE SOUS
MAITRISE D’OUVRAGE DE RFF ,

- mear yas sateanbEdl J
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-NOTE DETAILLANT DE MANIERE PRECISE LE TRAITEMENT DE L'INTERFACE AVEC LE
PRESTATAIRE CNM, L'IMPACT SUR LE CALENDRIER DU POLE DE L'INTERFACE
AINSI QUE U'ENSEMBLE DES JALONS DE COORDINATION

9.1 STRATEGIE DU GROUPEMENT EN TERME CE CALENDRIER DE REALISATION DU PEM EN
INTERFACE AVEC LE PRESTATAIRE CRiM
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9.2 ENSEMBLE DCS JALONS DE COORDINATIONS ENTRE PEMR ET CNIV?

5 MAI 2014 1821



Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM -SECTION 2_MEMOIRE TECHNIQUE
S0US_SECTION 4-CHAPITRE FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
4.10 NOTES TRAITANTS DE LA GESTION DES INTERFACES

i Soutien du titulaire pour I'obtention des autorisations qui incombe & RFF | TGO+ [6 mois]
(Déclarations de Projet-Etude d'impact avec avis de I'Autorité Environne-
mentale- Conclusions de I'enguéte publigue de la Déclaration de Projet)

Anticipation de RFF avec Aide du candidat retenu pour compléter le dossier
d'étude d'impact en septembre 2014 '
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